

П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Сахалинская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Сахалинская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Наумов Сергей Васильевич, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области		
Руководитель регионального проекта	Лаврик Нонна Владимировна, Министр		
Администратор регионального проекта	Николина Ольга Анатольевна, Заместитель министра		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие сферы культуры в Сахалинской области"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (Сахалинская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										

1.1	Количество выставочных проектов в Сахалинской области, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом), ЕД	Дополнительный показатель	0,0000	01.11.2018	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	3,0000
1.2	Количество онлайн-трансляций мероприятий Сахалинской области, размещаемых на портале "Культура.РФ" (ед.)*, ЕД	Дополнительный показатель	0,0000	01.09.2018	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3	Количество переоснащенных, созданных Рабочих станций в Сахалинской области (ед.) (нарастающим итогом), ЕД	Дополнительный показатель	0,0000	01.09.2018	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	7,0000	7,0000
1.4	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в 5 раз в Сахалинской области (млн. обращений) (нарастающим итогом), МЛН ЕД	Дополнительный показатель	0,8000	01.11.2018	1,0290	1,3940	2,0010	2,6970	3,3770	4,1000
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)										
1.5	Количество созданных виртуальных концертных залов, ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000

3

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации			

1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024</p>		
1.1	<p>Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).</p> <p>на 15.12.2021 - 2 ЕД на 15.12.2022 - 5 ЕД</p>	15.12.2022	<p>С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. Создание виртуальных концертных залов в разрезе муниципальных образований: 2021 год - МО ГО "Южно-Сахалинск" (МБУ ДО "Центральная детская музыкальная школа г. Южно-Сахалинска"); МО "Корсаковский городской округ" (МАУ ДО "Детская школа искусств") 2022 год - МО "Охинский городской округ" (МБУ "Районный дворец культуры"); МО "Углегорский городской округ" (МБУК "Районный дом культуры "Октябрь"); МО "Долинский городской округ" (МБУ ДО "Детская школа искусств")</p>

4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Собственные результаты		

2.1	<p>Переоснащены и созданы Рабочие станции (нарастающим итогом)</p> <p>на 01.12.2019 - 2 ЕД на 01.12.2020 - 3 ЕД на 01.12.2021 - 4 ЕД на 01.12.2022 - 5 ЕД на 01.12.2023 - 7 ЕД</p>	01.12.2023	<p>В 2019 году переоснащена Рабочая станция (Сахалинский областной художественный музей. Далее – СОХМ) и создана Рабочая станция в МО «Невельский городской округ»; в 2020 году создана Рабочая станция в МО Корсаковском городском округе; в 2021 году создана Рабочая станция в «Городской округ «Охинский»; в 2022 году создана Рабочая станция в МО Поронайский городской округ; в 2023 году переоснащена Рабочая станция СОХМ и создана Рабочая станция в Историко-литературном музее «А.П.Чехов и Сахалин» (Александровск-Сахалинский район)</p>
2.2	<p>Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"</p> <p>на 01.12.2021 - 1 ЕД</p>	01.12.2021	<p>В 2021 году проведена видеосъемка и онлайн-трансляция Сахалинского международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине»</p>

5

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.3	<p>Произведен и размещен в сети «Интернет» контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (нарастающим итогом)</p> <p>на 31.12.2020 - 15 ЕД на 31.12.2021 - 30 ЕД на 31.12.2022 - 45 ЕД на 31.12.2023 - 60 ЕД на 01.12.2024 - 75 ЕД</p>	01.12.2024	<p>К 2024 году в Сахалинской области будут созданы и размещены специальные проекты винтернет-СМИ, направленные на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи. Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц.</p>

2.4	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) на 01.12.2021 - 1 ЕД на 01.12.2022 - 2 ЕД на 01.12.2023 - 3 ЕД	01.12.2023	Ежегодно с 2021 по 2023 гг. планируется подавать заявки на создание мультимедиа-гидов в формате дополненной реальности на основе платформы мультимедиа-гидов по музеям и выставочным проектам с применением технологии дополненной реальности «Артефакт». К 2023 году созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам ГБУК «Литературно-художественный музей книга А.П. Чехова «Остров Сахалин», ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей», ГБУК «Сахалинский областной художественный музей»
2.5	Созданы, модернизированы официальные сайты культуры (нарастающим итогом) на 01.12.2019 - 2 ЕД на 01.12.2020 - 3 ЕД	01.12.2020	В 2019 году обновлен официальный сайт Сахалинского краеведческого музея и официальный сайт (.ru) министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. В 2020 году обновлен официальный сайт Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.6	Созданы виртуальные концертные залы (нарастающим итогом) на 01.08.2019 - 1 ЕД на 01.12.2020 - 2 ЕД	01.12.2020	В 2019 году создан виртуальный концертный зал в г. Южно-Сахалинске (Сахалинская филармония). В 2020 году создан виртуальный концертный зал в муниципальном образовании "Холмский городской округ". В рамках регионального проекта создано 2 виртуальных концертных зала.

7

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Переоснащены и созданы Рабочие станции (нарастающим итогом)	0,00	0,42	0,00	1,00	0,00	0,00	1,42

1.3.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Созданы виртуальные концертные залы (нарастающим итогом)	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
1.4.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Сахалинская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
1.4.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
1.4.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).							

Всего по региональному проекту, в том числе:	1,26	5,16	0,00	1,00	0,00	0,00	7,42
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Сахалинская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1,26	5,16	2,80	10,20	0,00	0,00	19,42
бюджет субъекта Российской Федерации	1,26	5,16	2,80	10,20	0,00	0,00	19,42
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Лаврик Н. В.	Министр	Зайцев А. В.	20
2	Администратор регионального проекта	Николина О. А.	Заместитель министра	Лаврик Н. В.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					

3	Участник проекта	Дудникова Ю. В.	Ведущий советник департамента проектного управления	Главинская Ю. В.	10
4	Участник	Гончаров К. П.	Советник отдела по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела Сахалинской области	Николина О. А.	20
5	Руководитель проекта	Лаврик Н. В.	Министр	Зайцев А. В.	20
6	Администратор	Николина О. А.	Заместитель министра	Лаврик Н. В.	30
Переоснащены и созданы Рабочие станции (нарастающим итогом)					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Николина О. А.	Заместитель министра	Лаврик Н. В.	30
8	Участник регионального проекта	Магинский Т. В.	Мэр Корсаковского городского округа		10

14

9	Участник регионального проекта	Гусев С. Н.	Глава муниципального образования городской округ "Охинский"		10
10	Участник регионального проекта	Шабельник А. В.	Мэр Невельского городского округа		10
11	Участник регионального проекта	Мироманов Т. Г.	Директор	Лаврик Н. В.	10
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Николина О. А.	Заместитель министра	Лаврик Н. В.	30
13	Участник регионального проекта	Магинский Т. В.	Мэр Корсаковского городского округа		10

14	Участник регионального проекта	Куприна Н. Ю.	Первый вице-мэр		10
15	Участник регионального проекта	Гусев С. Н.	Глава муниципального образования городской округ "Охинский"		10
16	Участник регионального проекта	Дорожук С. В.	Исполняющий обязанности главы администрации		10
17	Участник регионального проекта	Тугарев А. В.	Мэр		10
Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лаврик Н. В.	Министр	Зайцев А. В.	20
19	Участник регионального проекта	Александров И. Ю.	Директор	Лаврик Н. В.	20

15

Произведен и размещен в сети «Интернет» контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (нарастающим итогом)					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Умнов Е. Е.	Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Наумов С. В.	20
21	Участник регионального проекта	Умнов Е. Е.	Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Наумов С. В.	20
Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Николина О. А.	Заместитель министра	Лаврик Н. В.	30
23	Участник регионального проекта	Фирсова Е. П.	Директор	Лаврик Н. В.	20

24	Участник регионального проекта	Алин Ю. Ю.	Директор	Лаврик Н. В.	40
25	Участник регионального проекта	Гончаров К. П.	Советник отдела по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела Сахалинской области	Николина О. А.	20
Созданы, модернизированы официальные сайты культуры (нарастающим итогом)					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лаврик Н. В.	Министр	Зайцев А. В.	20
27	Участник регионального проекта	Макасеов М. Г.	ведущий специалист 1 разряда	Лаврик Н. В.	30

16

28	Участник регионального проекта	Орлов И. Н.	Заведующий отделом внедрения информационных технологий	Мальшева В. А.	30
29	Участник регионального проекта	Алин Ю. Ю.	Директор	Лаврик Н. В.	40
30	Участник регионального проекта	Мальшева В. А.	Директор		40
Созданы виртуальные концертные залы (нарастающим итогом)					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лаврик Н. В.	Министр	Зайцев А. В.	20
32	Участник регионального проекта	Балаев А. П.	заместитель директора	Александров И. Ю.	10
33	Участник регионального проекта	Александров И. Ю.	Директор	Лаврик Н. В.	20

17

6. Дополнительная информация

18

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Сахалинская
область)

19

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Переоснащены и созданы Рабочие станции (нарастающим итогом)	-	01.12.2023	Николина О. А., Заместитель министра	В 2019 году переоснащена Рабочая станция (Сахалинский областной художественный музей. Далее – СОХМ) и создана Рабочая станция в МО «Невельский городской округ»; в 2020 году создана Рабочая станция в МО Корсаковском городском округе; в 2021 году создана Рабочая станция в «Городской округ «Охинский»; в 2022 году создана Рабочая станция в МО Поронайский городской округ; в 2023 году	-

0

					переоснащена Рабочая станция СОХМ и создана Рабочая станция в Историко-литературном музее «А.П. Чехов и Сахалин» (Александровск-Сахалинский район)	
--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	31.01.2019	Лаврик Н. В., Министр	Соглашение	ПК
1.1.1	Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания	11.01.2019	31.01.2019	Лаврик Н. В., Министр	Соглашение	РРП
1.2	КТ: Закупка включена в план закупок	-	15.03.2019	Бурька А. В., Директор	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК
1.2.1	Закупка включена в план закупок	01.01.2019	15.03.2019	Бурька А. В., Директор	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП
1.3	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2019	Шабельник А. В., Мэр Невельского городского округа	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК

1.3.1	Закупка включена в план закупок	11.01.2019	01.04.2019	Шабельник А. В., Мэр Невельского городского округа	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП
-------	---------------------------------	------------	------------	--	---	-----

21

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.04.2019	Бурька А. В., Директор	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК
1.4.1	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	15.03.2019	30.04.2019	Бурька А. В., Директор	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП
1.5	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.06.2019	Шабельник А. В., Мэр Невельского городского округа	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК

1.5.1	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.04.2019	01.06.2019	Шабельник А. В., Мэр Невельского городского округа	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП
-------	--	------------	------------	--	---	-----

22

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.08.2019	Бурька А. В., Директор	Прочий тип документа Произведена приемка оборудования	ПК
1.6.1	Произведена приемка поставленного оборудования	01.05.2019	31.08.2019	Бурька А. В., Директор	Прочий тип документа Произведена приемка оборудования (товарная накладная)	РРП
1.7	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.09.2019	Шабельник А. В., Мэр Невельского городского округа	Прочий тип документа Произведена приемка оборудования (товарная накладная)	ПК
1.7.1	Произведена приемка поставленного оборудования	01.06.2019	01.09.2019	Шабельник А. В., Мэр Невельского городского округа	Прочий тип документа Произведена приемка оборудования (товарная накладная)	РРП
1.8	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.11.2019	Бурька А. В., Директор	Прочий тип документа Произведена оплата за оборудование	ПК
1.8.1	Произведена оплата поставленного оборудования по государственному контракту	01.09.2019	01.11.2019	Бурька А. В., Директор	Прочий тип документа Произведена оплата за оборудование (платежное поручение)	РРП

23

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.11.2019	Шабельник А. В., Мэр Невельского городского округа	Прочий тип документа Произведена оплата за оборудование (платежное поручение)	ПК
1.9.1	Произведена оплата поставленного оборудование по муниципальному контракту	01.09.2019	01.11.2019	Шабельник А. В., Мэр Невельского городского округа	Прочий тип документа Произведена оплата за оборудование (платежное поручение)	РРП
1.10	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	01.12.2019	Бурька А. В., Директор	Отчет Направлен отчет в министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	ПК
1.10.1	Представлен отчет о выполнении соглашения	01.11.2019	01.12.2019	Бурька А. В., Директор	Отчет	РРП

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2020	Магинский Т. В., Мэр Корсаковского городского округа	Прочий тип документа Заключение трехстороннего договора на работу Рабочей станции и использование медиатеки в Государственном Русском музее	ПК

1.11.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (создание рабочей станции в МАУ "Корсаковский историко-краеведческий музей")	01.01.2020	30.04.2020	Магинский Т. В., Мэр Корсаковского городского округа	Прочий тип документа Заключение трехстороннего договора на работу Рабочей станции и использование медиатеки в Государственном Русском музее	РРП
1.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2020	Магинский Т. В., Мэр Корсаковского городского округа	Прочий тип документа Договор на монтаж оборудования	ПК
1.12.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение (создание рабочей станции в МАУ "Корсаковский историко-краеведческий музей")	01.01.2020	31.03.2020	Магинский Т. В., Мэр Корсаковского городского округа	Прочий тип документа Договор на монтаж оборудования	РРП
1.12.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено кадровое обеспечение (обучение специалистов) (создание рабочей станции в МАУ "Корсаковский историко-краеведческий музей")	01.06.2020	31.08.2020	Магинский Т. В., Мэр Корсаковского городского округа	Прочий тип документа Копии сертификатов, удостоверений	РРП

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.09.2020	Магинский Т. В., Мэр Корсаковского городского округа	Прочий тип документа Договор на подключение к предоставлению ресурсов Государственного Русского музея	ПК
1.13.1	Произведена приемка поставленного оборудования (создание рабочей станции в МАУ "Корсаковский историко-краеведческий музей")	01.01.2020	01.09.2020	Магинский Т. В., Мэр Корсаковского городского округа	Прочий тип документа Договор на подключение к ресурсам Государственного Русского музея	РРП

1.14	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	30.09.2020	Магинский Т. В., Мэр Корсаковского городского округа	Прочий тип документа Отчет о завершении мероприятий по созданию Рабочей станции	ПК
1.14.1	Получен отчет о деятельности организации (создание рабочей станции в МАУ "Корсаковский историко-краеведческий музей")	01.09.2020	30.09.2020	Магинский Т. В., Мэр Корсаковского городского округа	Прочий тип документа Отчет о завершении мероприятий по созданию Рабочей станции	РРП
1.15	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2021	Гусев С. Н., Глава муниципального образования городской округ "Охинский"	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК
1.15.1	Закупка включена в план закупок (создание Рабочей станции в МО «Охинский городской округ»)	01.01.2021	01.04.2021	Гусев С. Н., Глава муниципального образования городской округ "Охинский"	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.16	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.06.2021	Гусев С. Н., Глава муниципального образования городской округ "Охинский"	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК
1.16.1	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (создание Рабочей станции в МО «Охинский городской округ»)	01.04.2021	01.06.2021	Гусев С. Н., Глава муниципального образования городской округ "Охинский"	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП

1.17	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.09.2021	Гусев С. Н., Глава муниципального образования городской округ "Охинский"	Прочий тип документа Произведена приемка оборудования (товарная накладная)	ПК
1.17.1	Произведена приемка оборудования (создание Рабочей станции в МО «Охинский городской округ»)	01.06.2021	01.09.2021	Гусев С. Н., Глава муниципального образования городской округ "Охинский"	Прочий тип документа Произведена приемка оборудования (товарная накладная)	РРП

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.18	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.11.2021	Гусев С. Н., Глава муниципального образования городской округ "Охинский"	Прочий тип документа Произведена оплата за оборудование (платежное поручение)	ПК
1.18.1	Произведена оплата поставленного оборудования по муниципальному контракту (создание Рабочей станции в МО «Охинский городской округ»)	01.09.2021	01.11.2021	Гусев С. Н., Глава муниципального образования городской округ "Охинский"	Прочий тип документа Произведена оплата за оборудование (платежное поручение)	РРП
1.19	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.03.2022	Николина О. А., Заместитель министра	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК
1.19.1	Закупка включена в план закупок (создание Рабочей станции в МО «Поронайский городской округ»)	01.01.2022	31.03.2022	Николина О. А., Заместитель министра	Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП

28

№ п/п		Сроки реализации		Уровень контроля
-------	--	------------------	--	------------------

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	
1	2	3	4	5	6	7
1.20	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.05.2022	Николина О. А., Заместитель министра	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК
1.20.1	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (создание Рабочей станции в МО «Поронайский городской округ»)	01.05.2022	31.05.2022	Николина О. А., Заместитель министра	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП
1.21	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.11.2022	Николина О. А., Заместитель министра	Прочий тип документа Произведена приемка оборудования (товарная накладная)	ПК
1.21.1	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (создание Рабочей станции в МО «Поронайский городской округ»)	01.06.2022	30.11.2022	Николина О. А., Заместитель министра	Прочий тип документа Произведена приемка оборудования (товарная накладная)	РРП

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.22	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.11.2022	Николина О. А., Заместитель министра	Прочий тип документа Произведена оплата за оборудование (платежное поручение)	ПК

1.22. 1	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (создание Рабочей станции в МО «Поронайский городской округ»)	01.06.2022	30.11.2022	Николина О. А., Заместитель министра	Прочий тип документа Произведена оплата за оборудование (платежное поручение)	РРП
2	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).	-	15.12.2022	Николина О. А., Заместитель министра	С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов. Типовой комплект оборудования	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					<p>определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.Создание виртуальных концертных залов в разрезе муниципальных образований:2021 год - МО ГО "Южно-Сахалинск" (МБУ ДО "Центральная детская музыкальная школа г. Южно-Сахалинска"); МО "Корсаковский городской округ" (МАУ ДО "Детская школа искусств")2022 год - МО "Охинский городской округ" (МБУ "Районный дворец культуры"); МО "Углегорский городской округ" (МБУК "Районный дом культуры "Октябрь"); МО "Долинский городской округ" (МБУ ДО "Детская школа искусств")</p>	
--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2021	Лаврик Н. В., Министр	Соглашение о предоставлении субсидии	ПК

2.1.1	Заключение соглашения о предоставлении бюджету Сахалинской области субсидии	01.01.2021	01.03.2021	Лаврик Н. В., Министр	Соглашение Заключено соглашени о предоставлении субсидии	РРП
2.2	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.04.2021	Лаврик Н. В., Министр	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК
2.2.1	Закупка включена в план закупок (МО "Корсаковский городской округ")	01.01.2021	01.04.2021	Магинский Т. В., Мэр Корсаковского городского округа	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП
2.2.2	Закупка включена в план закупок (МО ГО "Южно-Сахалинск")	01.01.2021	01.04.2021	Куприна Н. Ю., Первый вице-мэр	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.06.2021	Лаврик Н. В., Министр	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК
2.3.1	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (МО "Корсаковский городской округ")	01.04.2021	01.06.2021	Магинский Т. В., Мэр Корсаковского городского округа	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП

2.3.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (МО ГО "Южно-Сахалинск")	01.04.2021	01.06.2021	Куприна Н. Ю., Первый вице-мэр	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП
2.4	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2021	Лаврик Н. В., Министр	Прочий тип документа Произведена приемка оборудования (товарная накладная)	ПК
2.4.1	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (МО "Корсаковский городской округ")	01.06.2021	01.12.2021	Магинский Т. В., Мэр Корсаковского городского округа	Прочий тип документа Произведена приемка оборудования (товарная накладная)	РРП

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4.2	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (МО ГО "Южно-Сахалинск")	01.06.2021	01.12.2021	Куприна Н. Ю., Первый вице-мэр	Произведена приемка оборудования (товарная накладная)	РРП
2.5	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2021	Лаврик Н. В., Министр	Прочий тип документа Произведена оплата за оборудование (платежное поручение)	ПК
2.5.1	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (МО "Корсаковский городской округ")	01.06.2021	01.12.2021	Магинский Т. В., Мэр Корсаковского городского округа	Прочий тип документа Произведена оплата за оборудование (платежное поручение)	РРП
2.5.2	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (МО ГО "Южно-Сахалинск")	01.06.2021	01.12.2021	Куприна Н. Ю., Первый вице-мэр	Прочий тип документа Произведена оплата за оборудование (платежное поручение)	РРП

2.6	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	15.12.2021	Лаврик Н. В., Министр	Отчет об использовании субсидии	ПК
2.6.1	Сформирован и предоставлен отчет об использовании субсидии муниципальным образованием (МО "Корсаковский городской округ")	01.12.2021	15.12.2021	Магинский Т. В., Мэр Корсаковского городского округа	Прочий тип документа Отчет об использовании субсидии	РРП
2.6.2	Сформирован и предоставлен отчет об использовании субсидии муниципальным образованием (МО ГО "Южно-Сахалинск")	01.12.2021	15.12.2021	Куприна Н. Ю., Первый вице-мэр	Отчет об использовании субсидии	РРП

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2022	Лаврик Н. В., Министр	Соглашение о предоставлении субсидии	ПК
2.7.1	Заключение соглашения о предоставлении бюджету Сахалинской области субсидии	01.01.2022	01.03.2022	Лаврик Н. В., Министр	Соглашение о предоставлении субсидии	РРП
2.8	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.03.2022	Лаврик Н. В., Министр	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК
2.8.1	Закупка включена в план закупок (МО «Охинский городской округ»)	01.01.2022	01.03.2022	Гусев С. Н., Глава муниципального образования городской округ "Охинский"	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП
2.8.2	Закупка включена в план закупок (МО «Углегорский городской округ»)	01.01.2022	01.03.2022	Дорожук С. В., Исполняющий обязанности главы администрации	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП

2.8.3	Закупка включена в план закупок (МО «Долинский городской округ»)	01.01.2022	01.03.2022	Тугарев А. В., Мэр	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП
-------	--	------------	------------	--------------------	---	-----

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.06.2022	Лаврик Н. В., Министр	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК
2.9.1	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (МО «Охинский городской округ»)	01.04.2022	01.06.2022	Гусев С. Н., Глава муниципального образования городской округ "Охинский"	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП
2.9.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (МО «Углегорский городской округ»)	01.04.2022	01.06.2022	Дорощук С. В., Исполняющий обязанности главы администрации	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП
2.9.3	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (МО «Долинский городской округ»)	01.04.2022	01.06.2022	Тугарев А. В., Мэр	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2022	Лаврик Н. В., Министр	Прочий тип документа Произведена приемка оборудования (товарная накладная)	ПК
2.10. 1	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (МО «Охинский городской округ»)	01.06.2022	01.12.2022	Гусев С. Н., Глава муниципального образования городской округ "Охинский"	Прочий тип документа Произведена приемка оборудования (товарная накладная)	РРП
2.10. 2	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (МО «Углегорский городской округ»)	01.06.2022	01.12.2022	Дорощук С. В., Исполняющий обязанности главы администрации	Прочий тип документа Произведена приемка оборудования (товарная накладная)	РРП
2.10. 3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (МО «Долинский городской округ»)	01.06.2022	01.12.2022	Тугарев А. В., Мэр	Прочий тип документа Произведена приемка оборудования (товарная накладная)	РРП
2.11	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	15.12.2022	Лаврик Н. В., Министр	Отчет Отчет об использовании субсидии	ПК
2.11. 1	Сформирован и предоставлен отчет об использовании субсидии муниципальным образованием (МО «Охинский городской округ»)	01.12.2022	15.12.2022	Гусев С. Н., Глава муниципального образования городской округ "Охинский"	Отчет Отчет об использовании субсидии	РРП
2.11. 2	Сформирован и предоставлен отчет об использовании субсидии муниципальным образованием (МО «Углегорский городской округ»)	01.12.2022	15.12.2022	Дорощук С. В., Исполняющий обязанности главы администрации	Отчет Отчет об использовании субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11.3	Сформирован и предоставлен отчет об использовании субсидии муниципальным образованием (МО «Долинский городской округ»)	01.12.2022	15.12.2022	Тугарев А. В., Мэр	Отчет об использовании субсидии	РРП
3	Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"	-	01.12.2021	Лаврик Н. В., Министр	В 2021 году проведена видеосъемка и онлайн-трансляция Сахалинского международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине»	-
3.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.03.2021	Александров И. Ю., Директор	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК
3.1.1	Закупка включена в план закупок (ГАУК "Сахалинская филармония")	01.01.2021	31.03.2021	Александров И. Ю., Директор	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2021	Александров И. Ю., Директор	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК

3.2.1	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (ГАУК "Сахалинская филармония")	01.04.2021	30.06.2021	Александров И. Ю., Директор	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП
3.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.08.2021	Александров И. Ю., Директор	Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг (товарная накладная)	ПК
3.3.1	Произведена приемка оказанных услуг (ГАУК "Сахалинская филармония")	01.07.2021	31.08.2021	Александров И. Ю., Директор	Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг (товарная накладная)	РРП
3.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.09.2021	Александров И. Ю., Директор	Прочий тип документа Произведена оплата за оказанные услуги (платежное поручение)	ПК
3.4.1	Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту (ГАУК "Сахалинская филармония")	01.09.2021	30.09.2021	Александров И. Ю., Директор	Прочий тип документа Произведена оплата за оказанные услуги (платежное поручение)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4	Произведен и размещен в сети «Интернет» контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (нарастающим итогом)	-	01.12.2024	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	К 2024 году в Сахалинской области будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ, направленные на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи. Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены	-
---	---	---	------------	---	---	---

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц.	
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.06.2020	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Прочий тип документа Утвержденная методика отбора организаций и порядка распределения средств на создание специальных проектов в интернет-СМИ.	ПК
4.1.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.01.2020	30.06.2020	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Прочий тип документа Утвержденная методика отбора организаций и порядка распределения средств на создание специальных проектов в интернет-СМИ.	РРП

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Прочий тип документа Доклад в министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	ПК

4.2.1	Организация специальных проектов в интернет-СМИ, видеоконтента в сети "Интернет", производства контента в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) и программных продуктов (игры, информационные приложения) для размещения в сети "Интернет"	01.01.2020	31.12.2020	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Прочий тип документа Доклад в министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	РРП
4.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Прочий тип документа Скриншот размещения в сети "Интернет"	ПК
4.3.1	Контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи, размещен в сети "Интернет"	01.06.2020	31.12.2020	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Прочий тип документа Скриншот размещения в сети "Интернет"	РРП

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	31.12.2020	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Отчет Отчет о проведении мероприятий по размещению контента в сети "Интернет"	ПК
4.4.1	Сформирован отчет о проведении мероприятий по созданию контента, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи	01.12.2020	31.12.2020	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Отчет отчет о проведении мероприятий по размещению контента в сети "Интернет"	РРП

4.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.06.2021	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Прочий тип документа Утвержденная методика отбора организаций и порядка распределения средств на создание специальных проектов в интернет-СМИ.	ПК
4.5.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.01.2021	30.06.2021	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Прочий тип документа Утвержденная методика отбора организаций и порядка распределения средств на создание специальных проектов в интернет-СМИ.	РРП

43

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Прочий тип документа Доклад в министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	ПК
4.6.1	Организация специальных проектов в интернет-СМИ, видеоконтента в сети "Интернет", производства контента в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) и программных продуктов (игры, информационные приложения) для размещения в сети "Интернет"	01.01.2021	31.12.2021	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Прочий тип документа Доклад в министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	РРП
4.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Прочий тип документа скриншот размещения в сети "Интернет"	ПК

4.7.1	Контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи, размещен в сети "Интернет"	01.06.2021	31.12.2021	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Прочий тип документа Скриншот размещения в сети "Интернет"	РРП
-------	--	------------	------------	---	--	-----

44

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	31.12.2021	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Отчет Отчет о проведении мероприятий по размещению контента в сети "Интернет"	ПК
4.8.1	Сформирован отчет о проведении мероприятий по созданию контента, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи	01.12.2021	31.12.2021	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Отчет Отчет о проведении мероприятий по размещению контента в сети "Интернет"	РРП
4.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.06.2022	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Прочий тип документа Утвержденная методика отбора организаций и порядка распределения средств на создание специальных проектов в интернет-СМИ	ПК
4.9.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.01.2022	30.06.2022	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Прочий тип документа Утвержденная методика отбора организаций и порядка распределения средств на создание специальных проектов в интернет-СМИ	РРП

45

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Прочий тип документа Доклад в министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	ПК
4.10. 1	Организация специальных проектов в интернет-СМИ, видеоконтента в сети "Интернет", производства контента в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) и программных продуктов (игры, информационные приложения) для размещения в сети "Интернет"	01.01.2022	31.12.2022	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Прочий тип документа доклад в министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	РРП
4.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Прочий тип документа скриншот размещения в сети "Интернет"	ПК
4.11. 1	Контент, направленный на укрепление гражданской идентичности духовно-нравственных ценностей среди молодежи, размещен в сети "Интернет"	01.06.2022	31.12.2022	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Прочий тип документа скриншот размещения в сети "Интернет"	РРП

46

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.12	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	31.12.2022	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Отчет о проведении мероприятий по размещению контента в сети "Интернет"	ПК

4.12. 1	Сформирован отчет о проведении мероприятий по размещению контента в сети "Интернет"	01.12.2022	31.12.2022	Умнов Е. Е., Руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области	Отчет Отчет о проведении мероприятий по размещению контента в сети "Интернет"	РРП
------------	---	------------	------------	---	---	-----

47

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	-	01.12.2023	Николина О. А., Заместитель министра	Ежегодно с 2021 по 2023 гг. планируется подавать заявки на создание мультимедиа-гидов в формате дополненной реальности на основе платформы мультимедиа-гидов по музеям и выставочным проектам с применением технологии дополненной реальности «Артефакт». К 2023 году созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам ГБУК «Литературно-художественный музей книга А.П. Чехова «Остров Сахалин», ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей», ГБУК «Сахалинский областной художественный музей»	-
5.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	28.02.2021	Фирсова Е. П., Директор	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК

5.1.1	Закупка включена в план закупок (ГБУК "Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин")	01.01.2021	28.02.2021	Фирсова Е. П., Директор	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП
-------	---	------------	------------	----------------------------	---	-----

48

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.04.2021	Фирсова Е. П., Директор	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК
5.2.1	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (ГБУК "Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин")	01.03.2021	30.04.2021	Фирсова Е. П., Директор	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП
5.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2021	Фирсова Е. П., Директор	Прочий тип документа Произведена приемка оборудования (товарная накладная)	ПК
5.3.1	Произведена приемка поставленного оборудования (ГБУК "Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин")	01.05.2021	01.12.2021	Фирсова Е. П., Директор	Прочий тип документа Произведена приемка оборудования (товарная накладная)	РРП
5.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2021	Фирсова Е. П., Директор	Прочий тип документа Произведена оплата за оборудование (платежное поручение)	ПК

5.4.1	Произведена оплата поставленного оборудования по государственному контракту (ГБУК "Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин")	01.05.2021	01.12.2021	Фирсова Е. П., Директор	Прочий тип документа Произведена оплата за оборудование (платежное поручение)	РРП
-------	---	------------	------------	----------------------------	--	-----

49

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5	КТ: Закупка включена в план закупок	-	28.02.2022	Алин Ю. Ю., Директор	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК
5.5.1	Закупка включена в план закупок (ГБУК "Сахалинский областной краеведческий музей")	01.01.2020	28.02.2022	Алин Ю. Ю., Директор	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП
5.6	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.04.2022	Алин Ю. Ю., Директор	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК
5.6.1	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (ГБУК "Сахалинский областной краеведческий музей")	01.03.2022	30.04.2022	Алин Ю. Ю., Директор	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП

50

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
5.7	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2022	Алин Ю. Ю., Директор	Прочий тип документа Произведена приемка товаров, работ, услуг (товарная накладная, акт выполненных работ)	ПК
5.7.1	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (ГБУК "Сахалинский областной краеведческий музей")	01.05.2022	01.12.2022	Алин Ю. Ю., Директор	Прочий тип документа Произведена приемка товаров, работ, услуг (товарная накладная, акт выполненных работ)	РРП
5.8	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2022	Алин Ю. Ю., Директор	Прочий тип документа Произведена оплата за поставленные товары, работы, услуги (платежное поручение)	ПК
5.8.1	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (ГБУК "Сахалинский областной краеведческий музей")	01.05.2022	01.12.2022	Алин Ю. Ю., Директор	Прочий тип документа Произведена оплата за поставленные товары, работы, услуги (платежное поручение)	РРП

51

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Созданы, модернизированы официальные сайты культуры (нарастающим итогом)	-	01.12.2020	Лаврик Н. В., Министр	В 2019 году обновлен официальный сайт Сахалинского краеведческого музея и официальный сайт (.ru) министерства культуры и	-

					архивного дела Сахалинской области. В 2020 году обновлен официальный сайт Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.	
6.1	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	28.02.2019	Лаврик Н. В., Министр	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий	ПК
6.1.1	Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	01.01.2019	28.02.2019	Лаврик Н. В., Министр	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий	РРП

52

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2019	Алин Ю. Ю., Директор	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК
6.2.1	Закупка включена в план закупок	01.01.2019	30.04.2019	Алин Ю. Ю., Директор	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП
6.3	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2019	Лаврик Н. В., Министр	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК

6.3.1	Закупка включена в план закупок	01.03.2019	30.04.2019	Лаврик Н. В., Министр	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок	РРП
6.4	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2019	Алин Ю. Ю., Директор	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК
6.4.1	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.05.2019	30.06.2019	Алин Ю. Ю., Директор	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП

53

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.5	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.07.2019	Лаврик Н. В., Министр	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК
6.5.1	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.05.2019	31.07.2019	Лаврик Н. В., Министр	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП

6.6	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2019	Алин Ю. Ю., Директор	Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг (товарная накладная)	ПК
6.6.1	Произведена приемка оказанных услуг	01.10.2019	01.12.2019	Алин Ю. Ю., Директор	Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг (товарная накладная)	РРП

54

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.7	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2019	Алин Ю. Ю., Директор	Прочий тип документа Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту	ПК
6.7.1	Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту	01.11.2019	01.12.2019	Алин Ю. Ю., Директор	Прочий тип документа Произведена оплата оказанных услуг (платежное поручение)	РРП
6.8	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	01.12.2019	Алин Ю. Ю., Директор	Отчет Представлен отчет в министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	ПК
6.8.1	Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	01.11.2019	01.12.2019	Алин Ю. Ю., Директор	Отчет Представлен отчет в министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	РРП

6.9	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2019	Лаврик Н. В., Министр	Прочий тип документа Произведена оплата за оказанные услуги (платежное поручение)	ПК
6.9.1	Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту	01.11.2019	01.12.2019	Лаврик Н. В., Министр	Прочий тип документа Произведена оплата за оказанные услуги(платежное поручение)	РРП

55

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.10	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2019	Лаврик Н. В., Министр	Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг (товарная накладная)	ПК
6.10.1	Произведена приемка оказанных услуг	01.08.2019	01.12.2019	Лаврик Н. В., Министр	Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг (товарная накладная)	РРП
6.11	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	29.02.2020	Лаврик Н. В., Министр	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий	ПК
6.11.1	Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	01.01.2020	29.02.2020	Лаврик Н. В., Министр	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий	РРП
6.12	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2020	Мальшева В. А., Директор	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК

6.12. 1	Закупка включена в план закупок (ГБУК "Сахалинская областная универсальная научная библиотека")	01.01.2020	30.04.2020	Мальшева В. А., Директор	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП
------------	---	------------	------------	-----------------------------	---	-----

56

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.13	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2020	Мальшева В. А., Директор	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК
6.13. 1	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (ГБУК "Сахалинская областная универсальная научная библиотека")	01.05.2020	30.06.2020	Мальшева В. А., Директор	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП
6.14	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	01.12.2020	Мальшева В. А., Директор	Отчет Отчет в министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	ПК
6.14. 1	Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (ГБУК "Сахалинская областная универсальная научная библиотека")	01.11.2020	01.12.2020	Мальшева В. А., Директор	Отчет Отчет в министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	РРП

57

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.15	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2020	Мальшева В. А., Директор	Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг (товарная накладная)	ПК
6.15.1	Произведена приемка оказанных услуг (ГБУК "Сахалинская областная универсальная научная библиотека")	01.10.2020	01.12.2020	Мальшева В. А., Директор	Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг (товарная накладная)	РРП
6.16	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2020	Мальшева В. А., Директор	Прочий тип документа Произведена оплата за оказанные услуги (платежное поручение)	ПК
6.16.1	Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту (ГБУК "Сахалинская областная универсальная научная библиотека")	01.11.2020	01.12.2020	Мальшева В. А., Директор	Прочий тип документа Произведена оплата за оказанные услуги (платежное поручение)	РРП

58

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7	Созданы виртуальные концертные залы (нарастающим итогом)	-	01.12.2020	Лаврик Н. В., Министр	В 2019 году создан виртуальный концертный зал в г. Южно-Сахалинске (Сахалинская филармония). В 2020 году создан виртуальный концертный зал в	-

					муниципальном образовании "Холмский городской округ". В рамках регионального проекта создано 2 виртуальных концертных зала.	
7.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	28.02.2019	Александров И. Ю., Директор	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК
7.1.1	Закупка включена в план закупок	01.01.2019	28.02.2019	Александров И. Ю., Директор	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП

59

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.04.2019	Александров И. Ю., Директор	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК
7.2.1	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.03.2019	30.04.2019	Александров И. Ю., Директор	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП

7.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.08.2019	Александров И. Ю., Директор	Прочий тип документа Произведена приемка оборудования (товарная накладная)	ПК
7.3.1	Произведена приемка поставленного оборудования	01.06.2019	01.08.2019	Александров И. Ю., Директор	Прочий тип документа Произведена приемка оборудования (товарная накладная)	РРП
7.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.08.2019	Александров И. Ю., Директор	Прочий тип документа Произведена оплата за оборудование (платежное поручение)	ПК
7.4.1	Произведена оплата поставленного оборудования по государственному контракту	01.07.2019	01.08.2019	Александров И. Ю., Директор	Прочий тип документа Произведена оплата за оборудование (платежное поручение)	РРП

60

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.5	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.05.2020	Балаев А. П., заместитель директора	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК
7.5.1	Закупка включена в план закупок (создание ВКЗ в МО "Холмский городской округ")	01.05.2020	31.05.2020	Балаев А. П., заместитель директора	Прочий тип документа Закупка внесена в план закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП
7.6	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2020	Балаев А. П., заместитель директора	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	ПК

7.6.1	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (создание ВКЗ в МО "Холмский городской округ")	01.06.2020	30.06.2020	Балаев А. П., заместитель директора	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, скриншот с сайта zakupki.gov.ru	РРП
7.7	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.08.2020	Балаев А. П., заместитель директора	Прочий тип документа Произведена приемка оборудования (товарная накладная)	ПК
7.7.1	Произведена приемка поставленного оборудования (создание ВКЗ в МО "Холмский городской округ")	01.07.2020	31.08.2020	Балаев А. П., заместитель директора		РРП

61

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.8	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.08.2020	Балаев А. П., заместитель директора	Прочий тип документа Произведена оплата за оборудование (платежное поручение)	ПК
7.8.1	Произведена оплата поставленного оборудования по муниципальному контракту (создание ВКЗ в МО "Холмский городской округ")	01.07.2020	31.08.2020	Балаев А. П., заместитель директора	Прочий тип документа Произведена оплата за оборудования (товарная накладная)	РРП

62

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Сахалинская
область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество созданных виртуальных концертных залов ЕД							
ВКЗ							
1	Количество созданных виртуальных концертных залов	ВКЗ - Количество виртуальный концертных залов созданных в городах РФ, ЕД	Количество виртуальных концертных залов, созданных в городах Новгородской области	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Города	До 15 декабря Ежегодно	Залы, оснащенные современным оборудованием для прямых трансляций филармонических концертов для зрителей городов страны

63

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество выставочных проектов в Сахалинской области, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом) ЕД							
ВП							

2	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами	ВП - Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами, шт	Годовой отчет		РФ	За отчетный период Ежегодно	Подсчет количества выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами, обеспечивается цифровой платформой "Артефакт" путем прямого подсчета числа цифровых гидов, созданных музеями Российской Федерации.
---	--	---	---------------	--	----	-----------------------------	--

64

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Количество онлайн-трансляций мероприятий Сахалинской области, размещаемых на портале "Культура.РФ" (ед.)* ЕД

ОТМ

3	Количество онлайн-трансляций мероприятий в сфере культуры	ОТМ - Количество онлайн-трансляций мероприятий, шт	Годовой отчет Минкультуры России, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере культуры	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	Подсчет количество онлайн-трансляций мероприятий обеспечивается порталом "Культура.РФ" при условии размещения анонса онлайн-трансляции в личном кабинете организатора мероприятий культурной жизни на портале "Культура.РФ"
---	---	--	---	--	--	-----------------------------	---

65

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Количество переоснащенных, созданных Рабочих станций в Сахалинской области (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

$PC_{2017+}; PC_{2018+}; PC_{2019+}; PC_{2020+}; PC_{2021+}; PC_{2022+}; PC_{2023+}; PC_{2024}$

4	Количество переоснащенных, созданных Рабочих станций в Сахалинской области						РС - количество переоснащенных, созданных Рабочих станций в 2017 г.*
---	--	--	--	--	--	--	--